

令和6年（2024年）3月

東小学校在籍児童保護者の皆さまへ

東小学校校舎増築工事の工期延長について

大阪狭山市教育委員会

日ごろは、本市の教育活動にご理解・ご協力いただき、誠にありがとうございます。

今年度施工しております東小学校の校舎増築工事について、児童及び保護者の皆様におかれましては多大なご協力をいただいているところでございますが、基礎工事等におきまして当初想定していなかった工程が発生したことに伴い、下記のとおり工期を延長することとなりました。

つきましては、工事期間中、児童の登下校及び学校利用者の皆様には、引き続き運動場西側の門を利用していただくこととなります。なお、登下校に伴い、放課後デイサービス等で車両送迎を利用及び利用を検討しておられる家庭は、事業所への連絡をお願いいたします。

ご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。

記

工事名称：大阪狭山市立東小学校増築工事（発注者：大阪狭山市）

工事期間：令和6年5月31日まで（予定）

施工時間：午前8時～午後6時（原則として平日）

（午前7時45分～8時45分まではトラック等の往来は控えています）

主な工事：校舎（2階建て鉄骨造）増築

施工業者：大容建設株式会社（堺市北区南花田町36番地1）

担当部署：大阪狭山市教育委員会事務局教育部教育施設グループ（担当：橋本）